

คั้นจ้ำบี่

บันทึกต่อท้ายสัญญา

เลขที่ ๒/๒๕๖๓

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองประสพโชค ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสมบัติ พบสูงเนิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๘๘๗๒๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแก้ไขต่อท้ายสัญญาจ้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน - หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ ร่างขอบเขตของงาน(การปรับราคาค่า K) จำนวน ๒ หน้า	

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๔๘๗,๒๖๙.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๙๗,๒๙๘.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๗,๒๖๙.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงทางเข้าชุมประตุมชนถึงแยกถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพิ่ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กข.ก.๐๑/๒๕๖๓ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป/๑ นั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการพร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดำเนินการทั้งหมดให้เรียบร้อย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ พบสูงเนิน)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๗๑๘.๑๗ บาท (สามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท(.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินความจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความแก้ไข

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป | จำนวน ๑๑ หน้า |
| ๒.๑.๑ รูปแบบแก้ไข แบบแปลนแผ่นที่ ๕ | จำนวน ๑ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด | จำนวน - หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๓ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ ร่างขอบเขตของงาน(การปรับราคา K) จำนวน ๒ หน้า | |
| ๒.๖ ผนวก ๖ เปรียบเทียบราคาก่อสร้าง (ปร.๔(๐๑)) | จำนวน ๑ หน้า |

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๗๒๓.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๗,๑๖๘.๘๔ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๗๒๓.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงทางเข้าชุมประดูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพิ่ม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร ทลาดสี่ ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบตามแบบ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ โพธิ์มีศิริ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ พบสูงเนิน)



แปลนเทศบาลกำหนด แบบเลขที่ กข.ก.๐๑/๒๕๖๓ และประกอบติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบเลขที่ กข.ป/๑ นั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการพร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ดำเนินการ ทั้งหมดให้เรียบร้อย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๕๖๖.๘๑ บาท (สองพัน ห้าร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้อง จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....บาท(.....บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา แล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินความจำนวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้ รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ยึดถือตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม

๒๕๖๓




บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายประสงค์ โพธิ์มีศรี)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายสมบัติ พบสูงเนิน)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายณัฐพล ตะพานน้อย)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางเกวลิณ อุ่นเจริญ)

 นิตกร/ตรวจ
 หน.ฝ่าย
 ผู้พิมพ์/ทาน

เปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ช่วงทางเข้าชุมชนประตูล้อมจนถึงแยกถนนถนนบ้านเพิ่ม ซอย 4 (ชุมชนบ้านเพิ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเพิ่ม ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

รายละเอียดโครงการเดิม พื้นที่ดำเนินการเดิม 6,500 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการใหม่ พื้นที่ดำเนินการใหม่ 4,340 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเดิม	จำนวนใหม่	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
					ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	และค่าแรงงานเดิม	และค่าแรงงานใหม่	
1	งานทำความสะอาดปรับปรุงผิวจราจร	6,500	4,340	ตร.ม.	-	1.5	9,750	6,510	
2	งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ท(TACK COAT)	6,500	4,340	ตร.ม.	8.0	2.0	65,000	43,400	
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	6,500	4,340	ตร.ม.	115	30	942,500	629,300	
4	งานเส้นจราจร ขาว-เหลือง	275	275	ตร.ม.	180	20	55,000	55,000	
5	งานบ่อคสล. พร้อมฝาบ่อพัก	1.00	1	บ่อ	13,000	2,000	15,000	15,000	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						1,087,250.00	749,210.00	
	กำไร						394,019.40	271,513.70	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด						6,000.00	6,000.00	
	ราคาต่อตารางเมตร						228.81	236.57	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น						1,487,269.40	1,026,723.70	
	คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องตัดค่างาน							460,545.70	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธ กระจ่างโพธิ์)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ ชมชื่น)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเต็มยศ แสนมัน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ

นายประสิทธิ์ โพธิ์.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

นายสมศักดิ์ พบสงฆ์.....












รายละเอียดงาน

งานปรับปรุงผิวจราจร

1. งานทำความสะอาดปรับพื้น 4,340 ตร.ม.
 2. งานแทนคั๊ตตี๋พื้นทางเดิม 4,340 ตร.ม.
 3. งานป่นผิวแอสฟัลติกคองกรีต 4,340 ตร.ม.
 4. งานตีเส้นจราจร 1 งาน
- งานซ่อมผาป่ากัก 1 ป่อ
- ซ่อมแซมปากบ่อและผาป่ากักเหลือเหลือ 1 ชุด

 กองช่าง		
สำนักงานเทศบาลตำบลบางสูง จังหวัดนครราชสีมา		
"ผู้ว่าราชการท่านใดที่สนใจ หรือติดต่อสอบถาม หรือขอรายละเอียด"		
LUBU		
โครงการปรับปรุงผิวจราจร		
กองช่างเทศบาลตำบลบางสูง	ศรรัง	
ชื่อแผนง	นางอรุณ งามเย็น	
วิศวกร	นางอุณณาพร พงษ์ศิริ	
สถาปนิก	นายอนุชิต นระช่างินทร์	
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	นายชัชชัย มลายพิทักษ์กลาง	
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง	นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ	
นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ	นายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศิริ	
นางอรุณ งามเย็น	นางอรุณ งามเย็น	
นางอุณณาพร พงษ์ศิริ	นางอุณณาพร พงษ์ศิริ	
นางอรรชชา ไชยศิริ	นางอรรชชา ไชยศิริ	
นางอรรชชา ไชยศิริ	นางอรรชชา ไชยศิริ	
นางอรรชชา ไชยศิริ	นางอรรชชา ไชยศิริ	
นางอรรชชา ไชยศิริ	นางอรรชชา ไชยศิริ	
นางอรรชชา ไชยศิริ	นางอรรชชา ไชยศิริ	
นางอรรชชา ไชยศิริ	นางอรรชชา ไชยศิริ	

นายชัชชัย	ฝ่ายที่	จำนวน
05	08	



ต้นฉบับ

เลขที่ 2661

สัชฌาย์

หน้า

พระยาพิชัยดาบหัก

หน้า

พระยาพิชัยดาบหัก

หน้า

พระยาพิชัยดาบหัก

หน้า

พระยาพิชัยดาบหัก

หน้า

พระยาพิชัยดาบหัก

หน้า

พระยาพิชัยดาบหัก

หน้า