



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๒.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบล โนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ..... พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบล โนนสูง โดย นายประสงค์ โทธิมีศิริ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิภาพันธ์ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑ โดยนายสรศักดิ์ ชอบสวน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างแทนพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการก่อสร้างแทนพระพุทธรูป ร.ร.ท ๒ รัฐราษฎร์บำรุง) มีมติเป็น เอกฉันท เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงจุดที่ก่อสร้างแทนพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ตาม ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ได้มีบันทึกขอเปลี่ยนแปลงบริเวณจุดที่ก่อสร้างแทนพระพุทธรูป โดยย้าย สถานที่จากเดิมตั้งขาออก มาเป็นถนนทางเข้าทิศตะวันออก โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ ตามบันทึกข้อความ ลว.๑๑ตค.๖๑ นายกเทศมนตรีเห็นชอบ รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ กข.ง.๘/๒๕๕๘จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายประสงค์ โทธิมีศิริ)  
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง  
(นายสรศักดิ์ ชอบสวน)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นายฉัฐพล ตะพานน้อย)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางจรรุวรรณ สือกกลาง)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางประภาพรพรรณ โพธิ์มีจิริ)

(ลงชื่อ)..... พยาน/พิมพ์  
(นางสิริพิมพ์ วิศิษฏ์นันทกร)



44/2017  
1/861

กองช่าง  
เลขที่รับ 1580/61  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑  
16.00

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๖๐๔/วท๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการผลการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแท่นพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

### เรื่องเดิม

๑. เทศบาลตำบลโนนสูงได้ทำโครงการก่อสร้างแท่นพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท โดยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน วิภาพันธ์ การโยธา ทำการก่อสร้างแท่นพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระยะเวลารวม ๖๐ วัน โดยดำเนินการก่อสร้างแท่นพระ ศล. ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (พร้อมส่วนประกอบ) รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง เลขที่ กข.ง. ๘ / ๒๕๕๘

๒. เทศบาลตำบลโนนสูง มีคำสั่งที่ ๔๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง แท่นพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| ๑. นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิรันดร์ เนตรภักดี | ผู้อำนวยการสถานศึกษา<br>โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวปัทมา บรรจง     | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                | กรรมการ       |

๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ๑. นายชัย หมายแก้วกลาง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
|------------------------|------------------------------|

### ข้อเท็จจริง

โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ได้มีบันทึกขอเปลี่ยนแปลงบริเวณจุดที่ก่อสร้างแท่นพระพุทธรูป โดยย้ายสถานที่จากเดิมฝั่งขวาออก มาเป็นถนนทางเข้าทิศตะวันออก โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

๑. เนื่องจากจุดก่อสร้างเดิมเป็นทางออกของโรงเรียน และพื้นที่คับแคบ

๒. จุดเดิมใกล้กับวงเวียน ทำให้อาจเกิดอันตรายในการรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ทำให้การจราจรติดขัด อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตแก่ผู้ปกครองได้

๓. จุดเดิมนั้นเป็นมุมอับ ใกล้สระน้ำ ทำให้ดูไม่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเปลี่ยนแปลงบริเวณจุดที่ก่อสร้างแท่นพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) ตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ควงใจ

(นายประสวง โพธิ์สี)

ผู้ว่าฯ

ควงใจ

(นายประสวง โพธิ์สี)



รับสั่ง

**ข้อกฎหมาย**

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่ยากลำบากได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว


(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

**ข้อเสนอพิจารณา** เห็นควรให้ช่างเขียนแบบแปลนจุดดำเนินการใหม่ เพื่อดำเนินการบันทึกต่อท้ายสัญญา โดยไม่กระทบกระเทือนกับโครงสร้างแต่อย่างใด เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชนภายในชุมชน ผู้ใช้ประโยชน์แทนพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล๒(รัฐราษฎร์บำรุง) และการแก้ไขสัญญาซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๓(๒)(๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและส่งงานพัสดุฯ กองคลังดำเนินการต่อไป

(จิม นพภักดิ์) - ๑๕๓๖๑

  
๓๑ ๓.๕๖

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายชัย หมายแก้วกลาง)

อนุมัติ

(๑๖๖๐)

(นายประสวัต ไทรัมย์ศิริ)

(๑๖๖๐)

(๓๐๔๖๓๓๓)



นายประสวัต ไทรัมย์ศิริ  
ผู้อำนวยการกองโยธา  
พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเห็น

ความเห็นที่ ๑๑ ลงชื่อ นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอดิศักดิ์ พ่วงศิริ)

ความเห็น

เห็นควรดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่เกี่ยวกับ...

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายนิรันดร์ เนตรภักดี)

ความเห็น

เห็นควรดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่เกี่ยวกับ...

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวปัทมา บรรจง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งงานพัสดุฯ กองคลังดำเนินการต่อไป

ความเห็น

ความเห็น

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล  
(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

ความเห็น

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง  
นายประสงค์ โพธิ์มีศรี

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ โพธิ์มีศรี)

(ลงชื่อ)

(นายประวิทย์ โพธิ์มีศรี)



