



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลโนนสูง ตำบล/แขวง โนนสูง อำเภอ/เขต โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่าง เทศบาลตำบลโนนสูง โดย นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทนิมอก เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน หนองพิมาน เลขที่ ๔๑๓ หมู่ ๗ โดยนายวิเชียร นิมนอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล โนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติเห็นชอบให้แก้ไขแบบรูปราคาการงานก่อสร้าง ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ นม ๕๕๒๐๔/๓๘๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแก้ไขแบบรูปราคาการก่อสร้าง(ดังเอกสารแนบท้าย)

(ลงชื่อ).....
(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

(ลงชื่อ).....
(นายวิเชียร นิมนอก)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายณัฐพล ตะเกาน้อย)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายโชติธนนท์ วีระธัญญเวทย์)

.....ผอ.กองคลัง

.....หน.งาน

.....ผู้ตรวจ

.....ผู้พิมพ์/ทาน



กองคลัง
 เลขที่รับ 2215/64
 วันที่ 22 พ.ย. 2564
 เวลา 13.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๔/๓๘๗

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง (ผ่านประธานกรรมการตรวจการจ้าง)

- งานพัสดุ
- งานการเงิน
- งานผลประโยชน์
- งานแผนที่
- งานธุรการ

เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี บริษัท ฉิมนอก เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลฯ และผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พบว่าแบบรูปารายการมีความขัดแย้งกัน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ ช่างผู้ควบคุมงานได้รายงานปัญหาและได้จัดทำแบบเสนอแนวทางแก้ไข และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เห็นชอบแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยมีรายการขอให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ปรับเปลี่ยนชุดโคมไฟฝังฝ้าเพดาน ให้ตรงกับปริมาณงานที่ให้
๒. ปรับลด AIR แบบ CASSETTE TYPE เหลือจำนวน ๑ จุด และเพิ่มขนาด จาก ๑๘,๐๐๐ btu. เป็น ๒๕,๐๐๐ btu. เนื่องจาก ท้องตลาดขายเป็นชุด แต่ไม่มีผลต่อจำนวนเงิน เพราะราคาสูงกว่า
๓. ปรับเปลี่ยนตำแหน่งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ โดยสลับตำแหน่งโถปัสสาวะกับชักโครก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นำเอกสารที่อนุมัติให้ความเห็นชอบนี้ ส่งให้งานพัสดุ กองคลัง เพื่อเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลายเซ็น)
 นายยงยุทธ กระจ่างโพธิ์
 ช่างผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายชาติ ชมชื่น)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(จำเอกกัณตภณ เตือกระโทก)

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางฉวีวรรณ วัฒนชวรากิจ)

ลงชื่อ


(ลายเซ็น)
 นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์
 ผู้รับจ้าง

อนุมัติ

(ลายเซ็น)
 (นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง




ลงชื่อ *(ลายเซ็น)* ผู้รับจ้าง
 (นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)



หมายเหตุ

รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

- 1 - เปลี่ยนชุดโคมไฟสำนักงาน ให้ตรงกับปริมาณงานที่ให้
- 2 - ปรับลด AIR แบบ CASSETTE TYPE หรือจำนวน 1 ชุด และเพิ่มขนาดจาก 18,000 BTU เป็น 25,000 BTU.
- 3 - เปลี่ยนตำแหน่งถังถังห้องน้ำ โดยสลับตำแหน่งโถ้วะ กับชักโครก



กองร่าง

สำนักงานเทศบาลเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ
นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

แบบ

โครงการปรับปรุงห้องทำงาน คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโนนสูง

คณะกรรมการร่างแบบ

ประธาน

นายชัช ชลสิน

กรรมการ

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

กรรมการ

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

ผู้ควบคุมงาน

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

หัวหน้าฝ่ายแผนผังอาคาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

ปลัดเทศบาล

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

นายกเทศมนตรี

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วิศวกร

นายอดิศักดิ์ วัฒนวิเศษ

หมายเหตุ

แผ่นที่

จำนวน

ต้นฉบับ

2563

ส่งชื่อ

ผู้ขาย

นางสาว *[Signature]*

ผู้รับ

นางสาว *[Signature]*

ผู้รับ

นางสาว *[Signature]*

ผู้รับ

นางสาว *[Signature]*

ผู้รับ

นางสาว *[Signature]*

ผู้รับ

นางสาว *[Signature]*

ผู้รับ

นางสาว *[Signature]*



กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร

กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร