

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติร่วมกันโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๑๓๕ มีมติให้ตัดลดปริมาณงานในส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนำดิน จากแหล่งที่สาธารณะหน้าวัด โนนหมัน ปริมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. มาทำการถมกลบขยะที่เหลือ พร้อมปรับเกรดให้เรียบและพิจารณาตัดลดงบประมาณค่าตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๘,๔๕๔.๑๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์) เป็นดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท ตัดลดปริมาณงานเป็นเงิน ๒๘,๔๕๔.๑๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๕๔๑,๕๐๕.๙๐ บาท

รายการ จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามบันทึกข้อความที่ นม.๕๕๒๐๗/๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๐๘/๒๕๖๕	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐			๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๗/๐๘/๒๕๖๕	๕๔๑,๕๐๕.๙๐			๕๔๑,๕๐๕.๙๐

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทวิช วงศ์ยะลา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาวดี สุเรนทร)





บันทึกข้อความ



งานพัสดุ

งานการเงิน ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลโนนสูง

งานผลประโยชน์ นม ๕๕๒๐๗/๕๓๐

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

งานแผนที่ เรื่อง มติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสม

งานธุรการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ๓๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสมฯ ตามสัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย เทศบาลตำบลโนนสูง ได้ว่าจ้าง บริษัท คลีน แซค (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการโครงการเก็บขนขยะตกค้างสะสม จากสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูง (บริเวณชุมชนดอนแก้ว) คิดปริมาณขยะที่ต้องขนย้ายจำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตัน งบประมาณค่าจ้าง ๑,๙๐๐,๐๐๐-บาท ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๖๐ วัน และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน (งวดที่ ๑) เรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามสัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ กำหนดขอบเขตการดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการขนย้ายขยะออกปริมาณ ๑,๕๐๐ ตัน พื้นที่โซน A คือพื้นที่ทางฝั่งขวาของถนน และดำเนินการขนย้ายขยะออกปริมาณ ๓,๕๐๐ ตัน พื้นที่โซน B คือพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของถนน รวมปริมาณขยะที่ต้องขนย้ายออกจากพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตัน
๒. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำดิน จากแหล่งที่สาธารณะหน้าวัดโนนหมั่น ปริมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม.มาทำการถมกลบขยะที่เหลือ พร้อมปรับเกรดให้เรียบ
๓. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณแนวลดทนามทั้งหมด

๒. ระยะเวลาดำเนินการ รวม ๖๐ วัน และการเบิก-จ่ายแบ่งออกเป็น ๒

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการขนย้ายขยะแล้ว ได้ปริมาณ ๕,๐๐๐ ตัน

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานที่เหลือทั้งหมด

๓. จากการตรวจสอบบริเวณที่ดินสาธารณะที่กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดนำดินไปถมบ่อขยะดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลตำบลโนนสูงและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกองสาธารณสุข ปัจจุบันมีสภาพเป็นดินเหนียวและมีความชื้นสูง ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดดินได้ และจากการตรวจสอบข้อกำหนดตามรูปแบบ ก็ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบการขุดที่ชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวในอนาคตได้ ประกอบกับจากการตรวจสอบสภาพบ่อขยะที่แม้จะได้ขนขยะออกไปจำนวน ๕๐๐๐ ตันแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีขยะอีกจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการขนออกให้หมด

๔. จากการตรวจสอบงบประมาณค่าดำเนินการที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำดิน จากแหล่งที่สาธารณะหน้าวัดโนนหมั่น ปริมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม.มาทำการถมกลบขยะที่เหลือ พร้อมปรับเกรดให้เรียบ ตามเอกสารบัญชีประมาณการรวมภาษี คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๘,๔๙๔.๑๐ บาท(สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาท

สิบสตางค์)

(ลงชื่อ)

(นายทวีข วงศ์ยะลา)

ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

.../๕. จากพิงผู้รับจ้าง

๕. จากพิจารณารายละเอียดตามสัญญาจ้าง พบว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการของนี้คือจ้างขนย้ายขยะตกค้างปริมาณไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตัน จากบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลโนนสูง

จากรายละเอียดตามข้อเท็จจริงข้างต้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนสูง และได้มีมติร่วมกันโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการได้มีมติเสนอให้พิจารณาตัดลดปริมาณงานในส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนำดิน จากแหล่งที่สาธารณะหน้าวัดโนนหมั่น ปริมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. มาทำการถมกลบขยะที่เหลือ พร้อมปรับเกรดให้เรียบ และพิจารณาตัดลดงบประมาณค่าตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๔๙๔.๑๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สตางค์)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสมฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ จึงเห็นควรพิจารณา

๑. พิจารณานุมัติตัดลดปริมาณงานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนำดิน จากแหล่งที่สาธารณะหน้าวัดโนนหมั่น ปริมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. มาทำการถมกลบขยะที่เหลือ พร้อมปรับเกรดให้เรียบ และพิจารณาตัดลดงบประมาณค่าตามสัญญาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๔๙๔.๑๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สตางค์)
๒. หากพิจารณาอนุมัติตามนัย ข้อ ๑ เห็นควรแจ้งผู้รับจ้างทราบและดำเนินการและเห็นควรมอบ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการหักลดค่าตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสิทธิ์ เนตรากุล)

ลูกจ้างประจำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมวล กองแก้ว)

รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่อง ขนขยะตกค้าง

- เพื่อโปรดทราบ/แจ้งทราบ

มีมติอนุมัติ และดำเนินการ
ตามระเบียบแล้ว

ศิริเดช มาตมระโนง



(นายวิเศษ (ลงชื่อ) มีสุวรรณ)

(นายวิเศษ วงศ์ยะลา)

ลงชื่อ

(นายอมรรักษ์ ปานเจริญศักดิ์)

ผู้ว่าจ้าง



ประธานกรรมการ

นายอภิรักษ์ พินิจพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายประมวล กองแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

นายวิสิทธิ์ เนตรากุล

ลูกจ้างประจำ

(ลงชื่อ)

(นายทวิช วงศ์ยะลา)

ผู้รับ



ลงชื่อ

(นายอมรรตน์ ปานเจริญศักดิ์)

ผู้ว่าจ้าง