

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติร่วมกัน โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๑๓๕ มีมติให้ตัดลดปริมาณงานในส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการนำดิน จากแหล่งที่สาธารณชนนำวัด โนนหมัน ปริมาณ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. มาทำการถมกลบขยะที่เหลือ พร้อมปรับเกรดให้เรียบและพิจารณาตัดลดงบประมาณค่าตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๘,๔๕๔.๑๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์) เป็นดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท ได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๔๑,๕๐๕.๕๐ บาท ตัดลดปริมาณงานเป็นเงิน ๒๘,๔๕๔.๑๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๕๔๑,๕๐๕.๕๐ บาท

รายการ จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามบันทึกข้อความที่ นม.๕๕๒๐๗/๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๐๘/๒๕๖๕	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐			๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๗/๐๘/๒๕๖๕	๕๔๑,๕๐๕.๕๐			๕๔๑,๕๐๕.๕๐

บันทึกต่อท้ายสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทวีข วงศ์ยะลา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาวดี สุรเนตร)

